
财政支出项目绩效评价报告
海南省爆破技术工程院
2017年6月5日
目   录
- 1 -一、
项目概况


- 1 -(一)
项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围


- 1 -(二)
项目绩效目标


- 2 -二、
项目资金使用及管理情况


- 2 -（一）
项目资金到位情况分析


- 2 -（二）
项目资金使用情况分析


- 3 -（三）
项目资金管理情况分析


- 3 -三、
项目组织实施情况


- 3 -（一）
项目组织情况分析


- 4 -（二）
项目管理情况分析


- 5 -四、
项目绩效情况


- 5 -（一）
项目绩效目标完成情况分析


- 6 -（二）
项目绩效目标未完成原因分析


- 6 -五、
综合评价情况及评价结论


- 7 -六、
主要经验及做法、存在的问题和建议


- 7 -七、
其他需说明的问题


- 9 -附件2-1  财政支出项目绩效评价报告


- 10 -附件2-2  项目绩效目标表


- 11 -附件2-3  项目基本信息表


- 13 -附件2-4  成立绩效评价工作小组的通知


- 14 -附件2-5  财政支出项目绩效评价方案





海南省爆破技术工程院
财政支出项目绩效评价报告
根据《海南省财政厅关于开展2017年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩［2017］460号）的有关要求，依据《海南省财政厅关于印发部门整体支出绩效评价方案的通知》（琼财绩［2013］2290号），对本单位液压潜孔钻机等机械设备购置项目（预算指标文号为琼财预［2016］112号）（下称本项目）财政支出绩效实施了评价，形成本评价报告。
1、 项目概况
(1)  项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
1. 基本性质
本项目为专用采购项目，主要用于液压潜孔钻机等机械设备购置。
2. 主要内容和用途
本项目主要内容为购置潜孔钻机10台（套），开山潜孔钻车2台（套），阿特拉斯空压机1台（套），锚固钻机1台套，便携式计算机及台式机各1台；用于爆破技术服务及控制性硐、井、坑道施工。
(2) 项目绩效目标
1. 项目绩效总目标
（1）完成16台（套）设备的购置；
（2）确保设备有效利用率达到95%以上；
（3）确保设备工作效率提高25%以上。
2. 项目绩效阶段性目标
2、 项目资金使用及管理情况
（1） 项目资金到位情况分析
本项目资金实施时间为2016年1月至2016年12月，全部为财政资金，由海南省财政厅拨款，无自筹资金。
本项目机械设备购置费为120万元，2016年实际到位资金120万元，资金到位率100%，项目实际使用120万元。
（2） 项目资金使用情况分析
截至2016年12月31日，项目资金120万元已全部支出，主要用于液压潜孔钻机等机械设备购置，本项目经费使用情况如下表：
2016年财政专项资金项目完成情况明细表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	锚固钻机
	无锡半山牌
	台
	1
	306,000.00
	306,000.00

	2
	阿特拉斯空压机
	XRHS666Cd
	台
	1
	360,000.00
	360,000.00

	3
	开山潜孔钻车
	KG940A
	台
	2
	219,000.00
	438,000.00

	4
	潜孔钻
	KQD70
	台
	10
	8,600.00
	86,000.00

	
	小计
	
	
	14
	
	1,190,000.00

	5
	联想昭阳笔记本
	昭阳E40
	台
	1
	5,329.00
	5,329.00

	6
	惠普台式机
	HP280G2
	台
	1
	4,671.00
	4,671.00

	
	小计
	
	
	2
	
	10,000.00

	
	合计
	
	
	16
	
	1,200,000.00


（3） 项目资金管理情况分析
为合法、合规使用项目资金，单位采取了如下一些控制措施：
3. 按照《海南省级政府采购管理实施办法》、《海南省政府采购计划审批表》委托集中采购机构实行政府采购。
4. 项目经费预算开支遵照海南省财政厅批准的预算执行，项目资金实行专款专用，资金支出严格按照《海南省地质局采购管理办法（试行）》、《海南省爆破技术工程院预算管理制度》和《海南省爆破技术工程院经费支出管理制度》的要求，并经省财政国库支付局经建一站审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
3、 项目组织实施情况
（1） 项目组织情况分析
本项目采用公开招标方式集中采购，招标公告在《中国政府采购网》、《海南省财政厅网》和《海南省人民政府政务服务中心网》发布，招标、评标工作由海南千君信项目管理有限公司组织实施，主管部门海南省地质局进行现场监督。
经招投标程序,本项目中标人为海南劲山成贸易有限公司，中标价格为119万元，并于2016年9月23日同中标人签订《液压潜孔钻机等机械设备购置项目采购项目采购合同》，采购锚固钻机等机械设备14台（套），采购金额119万元，2016年11月18日采购设备验收完毕；
其余1万元属单个项目支出未达到省财政厅要求的需进行招投标的最低额度，由本单位自行组织实施，实施过程按照《海南省地质局采购管理办法（试行）》执行。经协议采购，与海口联合佳用科技有限公司签订协议，采购办公设备2台，采购金额1万元，2016年11月采购设备验收完毕。
（2） 项目管理情况分析
为提高项目管理和实施成效，根据有关规定，单位主要通过加强项目管理制度建设、加强日常检查监督两方面进行管理。
1. 项目管理制度建设
（1） 月度协调制度，每月召开一次例会，研究本项目工作进展情况，督促加快设备购置并按设备采购情况及时完成支付；
（2） 完善项目管理制度，项目严格按照《海南省地质局工程建设项目管理办法（试行）》、《海南省地质局采购管理办法（试行）》进行监督和管理；
（3） 完善财务管理制度，根据《海南省爆破技术工程院经费支出管理制度》、《海南省爆破技术工程院工程项目资金管理办法》严格项目资金审批程序，提高资金使用效率。
2. 日常检查监督
（1） 经办部门根据需要每月至少召开一次会议，对照采购任务分解表检查采购任务落实情况；
（2）不定期召开院务会议检查经办部门采购工作进展情况；
4、 （3）接受上级主管部门的监督检查。
5、 项目绩效情况
（1） 项目绩效目标完成情况分析
1. 项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
本项目按照财政专项资金管理办法进行管理，预算支出120万元，全部用于液压潜孔钻机等机械设备购置，为减少项目预算成本，采用公开招标方式集中采购，项目经费均控制在预算之内，未出现超预算的情况。
（2）项目成本（预算）节约情况
2016年本项目为省财政安排一般公共性预算项目资金120万元，实际使用一般公共性预算项目资金120万元。
2. 项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
按照项目详细需求表及工作计划要求，主要工作完成进度及实施效果如下：
（1）计划筹备，2016年8月4日，根据琼财预［2016］112号，遵照海南省财政厅批准的《海南省政府采购计划审批表》，依据单位实际情况编制《政府采购项目详细需求表》；
（2）项目实施过程，该项目主要由院经营部具体实施；
（3）项目的验收，2016年11月18日完成本项目设备购置及验收入库。
3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
本项目已达到预期的目标，完成率100%。
	指标类型
	指标
名称
	绩效
目标
	绩效标准
	自评结果

	
	
	
	优
	良
	中
	差
	

	产出指标
	设备购置数量
	16台套
	16
	
	
	
	优

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成效指标
	设备有效利用率
	100%-95%
	98%
	
	
	
	优

	
	工作效率提高率
	30%-25%
	26%
	
	
	
	优

	
	
	
	
	
	
	
	


（2）项目实施对经济和社会的影响
4. 项目的可持续性分析
本项目完成后，项目终结，不存在可持续发展的问题。
（2） 项目绩效目标未完成原因分析
本项目绩效目标均已完成，不存在未完成情况。
6、 综合评价情况及评价结论
本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。明确项目执行计划、考核指标等事项，各部门也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。项目完成后将提高了单位竞争力具有较好的经济和社会效益。项目综合评定结论为：优。
7、 主要经验及做法、存在的问题和建议
建议：加强对绩效评价工作的培训和指导。
8、 其他需说明的问题
无。
海南省爆破技术工程院
2017年6月5日
附件2-1
财政支出项目绩效评价报告
     评价类型：□实施过程评价      (完成结果评价
     项目名称：     液压潜孔钻机等机械设备购置   
     项目单位：        海南省爆破技术工程院            

     主管部门：          海南省地质局              

     评价时间： 2016年1月1日至2016年12月31日   

     组织方式：□财政部门     □主管部门     (项目单位
     评价机构：□中介机构     □专家组       (项目单位评价组
              评价单位（盖章）：
                     上报时间：2017年6月5日
附件2-2

项目绩效目标表
项目名称：液压潜孔钻机等机械设备购置
	指标类型
	指标名称
	绩效目标
	绩效标准

	
	
	
	优
	良
	中
	差

	产出指标
	设备购置数量
	16台套
	16-15
	15-13
	13-11
	11以下

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	成效指标
	设备有效利用率
	100%-95%
	100%-95%
	95%-85%
	85%-75%
	75%以下

	
	工作效率提高率
	30%-25%
	30%-25%
	25%-20%
	20%-15%
	15%以下

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：以预算批复的绩效目标为准填列，如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。
附件2-3

项目基本信息表
	一、项目基本情况

	项目实施单位
	海南省爆破技术工程院
	主管部门
	海南省地质局

	项目负责人
	罗小鹏
	联系电话
	66823040

	地址
	海口市南沙路88号
	邮编
	570206

	项目类型
	经常性项目（  ）    一次性项目（√）

	计划投资额 万元）
	120
	实际到位资金 （万元）
	120
	实际使用情况（万元）
	120

	其中:中央财政
	
	其中:中央财政
	
	
	

	    省财政
	120
	    省财政
	120
	
	

	      市县财政
	
	      市县财政
	
	
	

	  其他
	
	  其他
	
	
	

	二、绩效评价指标评分（参考）

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标内容
	4
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	2

	
	
	
	
	分配结果
	6
	6

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	3

	
	
	
	
	到位时效
	2
	2

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	7

	
	
	
	
	财务管理
	3
	3

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	1

	
	
	
	
	管理制度
	9
	9

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	5

	
	
	
	
	产出质量
	4
	4

	
	
	
	
	产出时效
	3
	2

	
	
	
	
	产出成本
	3
	3

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	7

	
	
	
	
	社会效益
	8
	7

	
	
	
	
	环境效益
	8
	8

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	7

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	96

	评价等次
	优

	三、评价人员

	姓名
	职务/职称
	单位
	项目评分
	签字

	苏家雄
	院长
	海南省爆破技术工程院
	
	

	罗小鹏
	副院长/项目负责
	海南省爆破技术工程院
	
	

	杨许强
	经营部经理
	海南省爆破技术工程院
	
	

	廖捷
	造价员
	海南省爆破技术工程院
	
	

	倪雄
	成本合约部主任
	海南省爆破技术工程院
	
	

	评价工作组组长（签字）：
         项目单位负责人（签字并单位盖章）：
2017年6月5日
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	附件2-5

财政支出项目绩效评价方案

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	评价标准

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标内容
	4
	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	项目符合经济社会发展规划和部门年工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）

	
	
	
	
	决策程序
	5
	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）

	
	
	资金分配
	8
	分配办法
	2
	办法健全、规范（1），因素选择全面、合理（1分）

	
	
	
	
	分配结果
	6
	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）

	项目管理
	25
	资金到位
	5
	到位率
	3
	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3）

	
	
	
	
	到位时效
	2
	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位但影响项目进度（0-1分）

	
	
	资金管理
	10
	资金使用
	7
	虚列（取套）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分

	
	
	
	
	财务管理
	3
	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）

	
	
	组织实施
	10
	组织机构
	1
	机构健全、分工明确（1分）

	
	
	
	
	管理制度
	9
	健立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）

	项目绩效
	55
	项目产出
	15
	产出数量
	5
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）

	
	
	
	
	产出质量
	4
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）

	
	
	
	
	产出时效
	2
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）

	
	
	
	
	产出成本
	3
	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）

	
	
	项目效果
	40
	经济效益
	7
	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）

	
	
	
	
	社会效益
	7
	对照年初或调整后的绩效目标评价社会效益（8分）

	
	
	
	
	环境效益
	8
	对照年初或调整后的绩效目标评价环境效益（8分）

	
	
	
	
	可持续影响
	7
	对照年初或调整后的绩效目标评价可持续影响（8分）

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	对照年初或调整后的绩效目标评价服务对象满意度（8分）

	总分
	100
	　
	100
	　
	96
	　



